



**Food and Agriculture Organization  
of the United Nations**

©FAO/Photographer Name



**Réunion interrégionale de concertation des partenaires de mise en œuvre du projet coton :  
«Contribuer à la compétitivité et à l'intensification durable des filières cotonnières africaines par le  
développement des capacités en Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs GIPD ».  
GCP/RAF/482/EC**

**Rapport final**

**HOTEL FAIDHERBE, DAKAR, SENEGAL, DU 18 AU 19 FEVRIER 2015**



Le projet «*Contribuer à la compétitivité et à l'intensification durable des filières cotonnières africaines par le développement des capacités en Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)*» (Référence du projet GCP/RAF/482/EC-CRIS 2012/306-817) s'inscrit dans la mise en œuvre du « **Programme d'Appui à la Consolidation du Cadre d'Action pour le Partenariat Union Européenne-Afrique sur le coton** » financé par le 10<sup>ème</sup> FED. En effet, à travers le présent projet, la FAO a été mandatée pour la réalisation du **Résultat 3.1 dudit programme** : « *Les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sont diffusées dans 5 pays d'Afrique* ».

Pour favoriser la capitalisation des acquis de ce projet FAO sur la diffusion des bonnes pratiques agricoles en matière de gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) du cotonnier, des rencontres annuelles interrégionales sont prévues par le projet. Dans ce cadre, s'est tenue les 18 et 19 février 2015 à l'hôtel Faidherbe à Dakar au Sénégal, la première réunion de concertation des partenaires de mise en œuvre du projet coton intitulé : "Contribuer à la compétitivité et à l'intensification durable des filières cotonnières africaines par le développement des capacités en GIPD".

Elle a regroupé les sociétés cotonnières, organisations de producteurs, chercheurs et interprofessions de 04 pays couverts par le projet (Burkina Faso, Mali, Sénégal et Zambie), les organisations sous régionales (CEAAC, UEMOA, la COMESA s'étant excusée), les associations cotonnières régionales (AProCA, PR-PICA), le CIRAD et la coordination GIPD Rome. La Tanzanie, à cause de la menace liée à la maladie à virus Ebola, n'a pas participé à la réunion.

## **I- CEREMONIE D'OUVERTURE**

La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Massata NIANG, Conseiller Technique du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal représentant le Ministre empêché. A ses côtés, le Représentant de la FAO au Sénégal, les représentants de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que le Président de l'Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA). Etait également présent M. Bachir Dior, Directeur Général de la SODEFITEX.

Au cours de cette cérémonie deux allocutions ont été prononcées :

Monsieur Vincent Martin, Représentant de la FAO à Dakar au Sénégal prenant la parole en premier, a dit sa satisfaction de s'adresser aux participants au nom du Dr José GRAZIANO da SILVA, Directeur Général de la FAO. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants. Pour lui, la FAO soutient toutes les pratiques qui rendent la productivité agricole plus durable, notamment celles qui passent par un accompagnement constant des producteurs à adopter les technologies et les pratiques les mieux adaptées à leurs besoins.

L'approche GIPD, basée sur les champs écoles des producteurs (CEP) est une démarche innovante de production agricole qui met l'agriculteur dans les conditions d'une application des bonnes pratiques agricoles.

Pour terminer, le Représentant de la FAO a exprimé sa gratitude à l'Union Européenne pour le financement du présent projet régional qui permettra de contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de producteurs.

Dans son allocution, Monsieur Massata NIANG, Conseiller Technique du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal représentant son Ministre empêché a dit toute sa joie de présider une telle rencontre. Il a ensuite félicité le Directeur Général de la FAO pour sa détermination à instaurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, en particulier pour toutes les communautés africaines.

Selon lui, l'Afrique dispose d'un remarquable potentiel agro-écologique lui permettant d'asseoir un système agricole durable. Aussi, la dynamique de reconstruction des systèmes de production agricole engagée dans nos pays, constitue un combat pour un développement agricole durable.

Le coton reste l'une des cultures qui procurent d'importants revenus aux populations agricoles. Ainsi, d'importantes initiatives ont été prises depuis 2010 pour relancer la production et la productivité du coton en misant notamment sur un encadrement efficient des producteurs et une mise à disposition d'intrants de qualité. Cet appui au développement d'une filière aussi importante que le coton est en parfaite cohérence avec les objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui fait de l'agriculture un moteur de la croissance de l'économie. Les résultats satisfaisants obtenus au sein de cette filière au plan régional sont le fruit d'une solidarité, d'une créativité, d'un professionnalisme mais aussi d'une parfaite collaboration avec les organisations de producteurs avec le soutien actif des Gouvernements et des partenaires au développement.

## **II – DEROULEMENT DES TRAVAUX**

### **2.1 Présentation des résultats 2014 du projet et discussions**

Les résultats ont été présentés suivant les 3 composantes du projet que sont (i) une meilleure intégration de l'approche GIPD/CEP dans les stratégies des acteurs, (ii) le renforcement des capacités en GIPD/CEP et réduction des risques des pesticides (iii) la capitalisation et diffusion des acquis du projet.

#### **➤ Bilan régional à mi-parcours**

Le bilan régional à mi-parcours a été introduit par une présentation du contexte du projet, qui a une durée de 4 ans (2013-2016) avec une enveloppe de 2,5 M d'euros. Exécuté au Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tanzanie et Zambie, il contribue à la mise en œuvre des stratégies régionales sur le coton de l'UEMOA et de la COMESA.

Les principaux résultats atteints à mi-parcours sont :

- la mise en place d'un cadre de concertation national dans tous les pays;
- des protocoles d'accord ou contrats signés annuellement avec la CMDT (4 filiales), APCAM, OHVN, IER Mali, FNPC, SODEFITEX, UNPCB, Ministère de l'Agriculture de Tanzanie, Cotton Développent Trust de Zambie; ce sont ces acteurs qui mettent en œuvre sur le terrain les activités et la formation des producteurs dans les Champs Ecoles, tandis que la FAO intervient en appui technique et encadre les formations des facilitateurs. Ceci reflète la logique d'appropriation progressive et de création des capacités en interne au sein des structures partenaires, s'appuyant sur les bases du projet précédent dit AAACP.

- la collaboration avec Better Cotton Initiative, les égreneurs, les OP et les instituts nationaux de recherche, le CIRAD et le PR-PICA;
- la redynamisation des réseaux des facilitateurs qui se sont spontanément créés au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal ;
- la poursuite du processus pour le développement de réseaux de facilitateurs en Tanzanie et en Zambie ;
- le diagnostic de référence effectué dans tous les pays ;
- le recyclage (i.e. formations complémentaires) de 20 maîtres formateurs;
- le recyclage de 451 anciens facilitateurs ;
- la formation de 479 nouveaux facilitateurs dans les 5 pays;
- la mise en place de 1 005 Champs Ecoles des producteurs dans les 5 pays;
- la formation de 21 267 producteurs de coton dont 6% de femmes;
- la sensibilisation de 15 000 producteurs à travers des visites commentées;
- l'élaboration d'un guide de suivi-évaluation opérationnel des activités;
- la mise au point en collaboration avec tous les partenaires, d'une méthodologie d'évaluation des effets des CEP, et la tenue à Somone au Sénégal en Novembre 2014 d'un atelier sous régional de formation et définition du plan de travail pour la réalisation des enquêtes auprès des producteurs ; il a rassemblé les chargés de suivi évaluation, conseillers de gestion ou agents des sociétés cotonnières et OP chargés de réaliser l'enquête;
- la publication d'une étude de cas sur le projet par la Royal Society (équivalent britannique de l'Académie des Sciences);
- l'élaboration d'une stratégie de communication pour le développement ;
- la diffusion de 800 exemplaires du guide de conduite des CEP;
- la diffusion de 800 exemplaires du guide du facilitateur sur la GIPD du cotonnier (Afrique Ouest);
- le lancement d'une étude sur les effets des CEP dans 3 pays;
- la présentation/discussion du projet avec CEEAC, COMESA, COMPACI, COS-Coton, MoZaZiMa, PR-PICA, UEMOA ;
- participation à des rencontres internationales de la recherche telle que la réunion « PERFORMON Coton » du CIRAD en octobre 2014
- contributions techniques et participation à la réunion technique de 2 jours du panel SEEP de l'ICAC (Social Economic and Environmental Performance of cotton) à Rome, pour la préparation de l'étude « Mesurer la durabilité des systèmes de production cotonniers – vers un cadre de référence » (version anglaise sous impression, version française en cours de traduction)
- la publication des articles sur le projet dans plus de 60 médias et la production d'émissions radio et des reportages télévisuels, et la mise en place de « Clubs d'écoute communautaires » pilotes dans les zones cotonnière du Sénégal.

#### ➤ **Bilan des activités 2014 du Burkina Faso**

L'exécution des activités au Burkina Faso s'est déroulée dans un contexte de fort engagement des acteurs tels que l'UNPCB, le Ministère de l'Agriculture avec la contribution technique de la recherche. Mais, du fait d'une pluviosité capricieuse et d'une transition managériale au niveau de la Coordination technique nationale de la GIPD, les activités ont été légèrement perturbées.

Les résultats obtenus se présentent comme suit :

- la formation de 3 196 producteurs de coton à travers un protocole d'accord avec l'UNPCB ;
- l'organisation d'un atelier de redynamisation du réseau des facilitateurs ;
- la réalisation du diagnostic de la situation de référence ;
- le recyclage de 76 facilitateurs et points focaux ;

- la formation de 30 nouveaux facilitateurs endogènes dans 03 sites : Matourkou, Kaïbo, Diapaga ;
  - la formation de 18 cadres de la Direction de Vulgarisation et de Recherche-Développement et des Directions Régionales de l'Agriculture sur la méthodologie des Champs Ecoles des Producteurs;
  - la production et diffusion de 500 dépliants et de 02 articles dans le bulletin d'information de la FAO au Burkina Faso;
  - l'organisation d'un atelier bilan des activités de 2014 et de programmation des activités de 2015
- Diverses autres activités comme les réunions de comité de pilotage, la formation des agents des sociétés cotonnières sur l'approche GIPD et des CEP, l'organisation des JPO et la diffusion en radio n'ont pu être menées pour des raisons organisationnelles ou parce qu'elle n'étaient plus pertinentes.

### ➤ **Bilan des activités du Mali**

Après avoir situé le contexte de la filière coton malienne, le communicateur a présenté les zones d'intervention du projet au sein des filiales de la CMDT ainsi que les partenaires de mise en œuvre du projet.

Le bilan des activités se dresse comme suit :

- l'intégration de l'approche GIPD/CEP dans le plan de développement stratégique de la filière coton 2013/2018 de la CMDT;
- la prise en compte de l'approche GIPD/CEP dans la politique agricole du Mali comme outil de vulgarisation;
- l'intégration de l'approche GIPD/CEP dans le plan de campagne de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA);
- la généralisation de l'application de l'approche au niveau du village de Bla (1500 parcelles d'application pour une superficie de 4107 hectares avec un rendement moyen de 1098 kg/ha)
- le recyclage de 146 facilitateurs dont 3 femmes;
- la formation de 80 nouveaux facilitateurs dont 4 femmes;
- la formation de 4145 producteurs sur 180 CEP de consolidation;
- la formation de 7408 nouveaux producteurs dans 26 nouveaux CEP;
- 176 VC qui ont concerné 2266 producteurs;
- des effets/impacts de l'approche dans toutes zones qui sont avérés en terme de réduction des quantités de pesticides chimiques de synthèse utilisés, de baisses des coûts de traitements, amélioration des rendements et de la production, de respect des BPA et des gains économiques chez le producteur; d'où un fort engouement de la GIPD chez les producteurs et les agents d'encadrements de la CMDT ;
- la production et l'utilisation du manuel de reconnaissance des ravageurs et des ennemis naturels;
- un dépliant sur les bio-pesticides et une actualisation des connaissances utilisables dans les CEP et 200 plaquettes sur la préparation des bio-pesticides;
- une large diffusion via la radio et une note technique à l'attention des politiques, des articles produits dans la presse écrite;
- 3 JPO réalisées télé-reportées.

Les difficultés notées portent sur le retard de la signature des protocoles, l'absence de stratégies d'extension harmonisées, un maillage moins dense de l'encadrement, la faiblesse organisationnelle dans certains réseaux de facilitateurs, etc.

### ➤ Bilan du Sénégal

Après une clarification conceptuelle de l'approche GIPD, le présentateur a localisé la zone couverte par le projet au Sénégal, présenté les partenaires de mise en œuvre. Les conditions climatiques ont été défavorables au bon déroulement de la campagne. Les résultats se présentent comme suit.

- la SODEFITEX est grandement impliquée en inscrivant l'approche dans sa stratégie et en formant les conseillers agricoles;
- la FNPC s'est fortement appropriée l'approche en faisant des formations de ses membres par l'entremise de ses relais;
- 58 facilitateurs recyclés;
- 120 facilitateurs formés et 73 CEP/GIPD réalisés (+ 47 BCI);
- 731 producteurs formés dont 96 femmes;
- 79,5 ha couverts par la pratique;
- 13,8 % d'augmentation de rendement en pratique GIPD.
- une bonne appréciation de l'approche par les producteurs;
- un dispositif de suivi adopté par tous les acteurs autour des CEP;
- des couvertures médiatiques des VC;
- les clubs d'écoute communautaires, dispositifs de dialogue et circulation des informations techniques au sein des communautés et de production participative de contenus radios (en partenariat avec Baamtaare FM, la radio de la SODEFITEX);
- des journées porte ouverte GIPD organisées par la FNCP dans le but de sensibiliser l'opinion;

Les leçons apprises sont nombreuses: la synergie d'action, l'amélioration des curricula de formations après les activités de terrain, la prise en compte des préoccupations réelles du producteur, la lutte sur seuil est bien adoptée par les producteurs.

Mais des contraintes liées au retard dans la signature des conventions ont perturbé la campagne. Le suivi des CEP reste toujours perfectible. La qualité de certains CEP reste à être améliorée à travers la formation et la mise en place de conditions appropriées.

### ➤ Bilan de la Tanzanie

En Tanzanie, c'est le Ministère de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des coopératives (Point Focal Lutte intégrée au sein du Service de protection des végétaux) en collaboration avec FAO-Tanzanie et le Tanzania cotton board qui mettent en œuvre le projet depuis octobre 2013. Il couvre 3 régions du nord-ouest du pays, où la plupart du coton du pays est produit. Après avoir présenté le contexte de la filière tanzanienne, la présentatrice a cité les partenaires impliqués. Les résultats du projet au niveau du pays se présentent comme suit:

- l'approche GIPD /CEP est déjà intégrée dans la stratégie coton de la Tanzania cotton board (TCB) et au niveau du Ministère;
- l'institutionnalisation d'un groupe de travail sur l'approche GIPD;
- la formation du staff du projet,
- la revue des curricula,
- la formation 27 facilitateurs;
- 159 producteurs formés dans 6 CEP pilotes;
- la réalisation d'une JPO;
- la collaboration avec d'autres projets sur le coton, y compris le *Lead Farmer Training Programme* (LFTP) et le *Tanzania Gatsby Trust* mis en œuvre en collaboration with COMPACI ; et le projet Tanzania Cotton Board-Délégation EU Tanzanie pour l'amélioration de la qualité du coton ; ce projet a financé **entièrement sur ses ressources propres** une

formation des facilitateurs CEP qui est conduite par l'équipe locale du projet FAO, venant ainsi compléter les ressources disponibles sous le présent projet, et créant des synergies entre ces deux projets coton sur financement UE,

Leçons apprises: en GIPD, amélioration de la fertilité du sol par l'utilisation de la fumure organique combinée avec les intrants minéraux, réduction de l'utilisation des semences par le semis en ligne, réduction de l'utilisation des pesticides (passant de 6 pulvérisations dans les pratiques paysannes à 2 dans les parcelles GIPD), augmentation sensible du rendement (de 750 kg/ha à 1900-2500 kg/ha avec les pratiques GIPD), engouement des producteurs, approche demandée par les producteurs en dépit d'un nombre réduit de facilitateurs.

### ➤ **Bilan de la Zambie:**

Le projet est mis en œuvre par l'institut de recherche Cotton Development Trust (CDT) en étroite collaboration avec le Ministère de l'agriculture et de l'élevage à travers le Cotton Board of Zambia, Le projet est mis en œuvre dans les 3 zones productrices du coton dans le pays. Il a démarré en fin de saison humide 2013-2014. Un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans la conduite des activités, y compris l'association nationale de cotonculteurs Cotton Association of Zambia (CAZ) et les sociétés d'égrenages telles que Cargill, NKW, Alliance Ginneries dont les agents d'encadrement sont formés en tant que facilitateurs.

Les résultats obtenus sont les suivants:

- l'approche CEP est prise en compte dans le système d'encadrement et au niveau des activités de recherche;
- Un comité national de consultation qui supervise la mise en œuvre du projet a été constitué et présidé par le Cotton Board of Zambia, afin d'assurer l'appropriation de l'approche GIPD/CEP au niveau national ;
- Un partenariat informel établi avec le programme COMPACI afin de créer des synergies entre les deux projets;
- le cofinancement des activités du projet par les acteurs de la filière notamment les sociétés d'égrenage,
- 2 groupes de facilitateurs de 52 personnes (30 groupe 1 et 22 pour le groupe 2) formés en 2014;
- 65 CEP réalisés et un système de suivi-évaluation mis en place;
- des publications, et des partenariats établis avec des radios locales pour la communication sur le projet.

Des leçons à retenir: l'engagement des acteurs de la filière cotonnière et la formation des maîtres formateurs sont nécessaires pour la durabilité.

Les échanges qui ont suivi les présentations ont porté sur des questions de compréhension, des contributions et partages d'expériences.

Les préoccupations ont porté principalement sur:

- les raisons de non atteinte de certains indicateurs et/ou la non réalisation de certaines activités ;
- les méthodes d'appréciation de certains résultats réalisés et le système de collecte et de traitement des données ;
- la recherche de la cohérence et de la durabilité des interventions ;

- la stratégie d'extension au niveau des acteurs locaux et la durabilité ;
- la relation de l'approche GIPD avec d'autres initiatives existantes dans les différents pays ou espace communautaire,
- la multiplicité d'acteurs ou projets dans certains pays et leurs rôles ;
- la stratégie de dissémination des acquis,
- les raisons du retard dans la signature des protocoles;
- le renforcement de l'implication de la recherche ;
- la disponibilité en quantité et en qualité des intrants de productions ;
- le recentrage des objectifs clairs et précis en relation avec les pratiques des filières cotonnières africaines;
- les impacts éventuels au niveau organisationnel des acteurs dans l'atteinte des résultats du projet.

Des réponses satisfaisantes ont été apportées par les présentateurs. Ce fut, également, l'occasion d'apporter plus de précision sur l'approche de formation participative en gestion intégrée de la production et des déprédateurs du cotonnier à travers les champs écoles des producteurs.

## **2-2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de Ouagadougou de 2014**

Au cours de la réunion sous-régionale tenue à Ouagadougou du 2 au 3 avril 2014 des recommandations avaient été formulées par les participants en vue d'améliorer l'exécution des activités du projet et de maximiser son impact. Le chargé du suivi-évaluation du projet a fait le bilan de la mise en œuvre de ces recommandations.

**Recommandation 1:** Sérier les indicateurs du projet suivant les différents niveaux de résultats (produits, effets, impacts) pour favoriser un meilleur suivi de la mise en œuvre des activités et de l'impact du projet ;

**Action menée :** Les indicateurs ont été sériés suivant les niveaux de résultats ; une fiche récapitulative du dispositif de suivi évaluation du projet a été produite.

**Recommandation 2:** Concevoir et soumettre pour validation, à la prochaine réunion, un cahier de suivi de l'appropriation de la GIPD par les producteurs.

Chaque CEP est doté d'un Journal de CEP, mais il a été convenu qu'il n'est pas réaliste en terme de coût de suivre l'ensemble des producteurs formés. Un suivi par échantillons sera réalisé par la conduite d'une étude des effets des CEP.

**Recommandation 3:** Renforcer dans chaque pays le système de suivi-évaluation des effets du projet, en plus du suivi opérationnel réalisé

**Action menée :** Evaluation interne des effets de la formation en GIPD en cours à travers les CEP au Burkina Faso, Mali, Sénégal

L'évaluation vise à mesurer les effets de la formation en gestion intégrée de la production et des déprédateurs du cotonnier sur la gestion des exploitations agricoles des producteurs formés pendant les campagnes 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Les indicateurs à vérifier sont relatifs à :

- la gestion de la fertilité des sols
- la gestion des ravageurs
- la gestion des risques des pesticides de synthèse
- la gestion de la qualité, contamination du coton graine
- l'amélioration de la productivité et des revenus



**Recommandation 4:** Développer une stratégie pour faciliter l'extension de la GIPD et le suivi de son appropriation par les producteurs au delà du cadre restreint du CEP. Cette stratégie sera soumise à la prochaine réunion pour validation ;

**Action menée:** Stratégies en cours de développement dans les pays

Les stratégies nationales seront élaborées sur la base d'une note conceptuelle validée au niveau régionale. Elles visent à définir les activités à conduire pour lever les défis actuels du projet à savoir : **i.** l'extension de la formation GIPD au maximum de cotonculteurs, **ii.** L'application de la GIPD sur les grandes superficies de coton, **iii.** Le suivi des producteurs formés en GIPD.

**Recommandation 5:** Renforcer la collaboration entre la recherche et les sociétés cotonnières, dans le cadre du projet, pour continuer à affiner l'approche GIPD en prenant en compte le contexte actuel de nos filières cotonnières.

**Action menée:** Protocole d'accord entre la FAO et le PR-PICA en cours d'élaboration pour la réalisation de l'état des lieux des alternatives aux pesticides chimiques. Collaboration informelle avec le CIRAD pour identifier des résultats de recherche qui pourraient être intégrés dans les CEP.

Aussi, un protocole d'accord a été signé avec l'IER/ CRRA de Sikasso au Mali en vue de d'accompagner le projet à l'actualisation des curricula de formation, la formation des facilitateurs, la supervision de la formation des producteurs dans les CEP. Le rapport de l'IER/CRRA souligne la pertinence de l'approche GIPD/CEP dans le renforcement des capacités des producteurs en vue de relever les défis de la production cotonnière. Aussi, il révèle l'intérêt que pourrait revêtir la pratique d'écimage du cotonnier dans la protection du cotonnier en synergie avec d'autres techniques existantes.

### 2.3. Présentation des stratégies régionales coton de l'UEMOA et de la CEEAC.

#### ➤ Stratégies régionale coton de l'UEMOA

Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile (2011-2020) de l'UEMOA a été présenté par le Point Focal Régional Coton (PFRC). La vision de l'UEMOA est de transformer 25% de coton fibre et créé 50 000 emplois d'ici 2025.

Les cinq objectifs stratégiques de l'agenda sont :

- Améliorer la productivité des filières coton-textile de la zone UEMOA
- Améliorer la qualité du coton dans la zone UEMOA
- Soutenir le développement et la promotion du coton et des textiles de la zone UEMOA sur les marchés régional et international ;
- Développer la transformation locale de la fibre de coton ;
- Favoriser le développement et la promotion de la filière oléagineuse (graine de coton).

Les nouveaux défis à relever pour améliorer la compétitivité du coton de l'UEMOA sont :

- la vétusté et obsolescence des équipements industriels ;
- les difficultés de mobilisation de ressources ;
- les coûts de plus en plus élevés et non disponibilité de l'énergie électrique et de l'eau ;
- la concurrence des pays asiatiques ;

- l'environnement des affaires à améliorer ;
- la fraude grandissante dans le secteur et les friperies ;
- la cherté des intrants parfois de qualité douteuse;
- la contamination du coton fibre.

#### ➤ **Stratégies régionale coton de la CEEAC**

La vision de la CEEAC pour la filière cotonnière, présentée par le PFRC, est : « Vers une filière compétitive et intégrée, produisant un coton et des produits dérivés de qualité, reconnus et commercialisés sur les marchés régional et international et contribuant durablement à la lutte contre la pauvreté par le biais d'une juste redistribution des revenus »

Ses objectifs stratégiques se regroupent en cinq points:

- Accroître la production de coton (graine et fibre) en améliorant la productivité et la rentabilité
- Améliorer et garantir la qualité du coton de la sous-région
- Soutenir et développer la transformation de la fibre dans la sous-région
- Renforcer la promotion et la commercialisation du coton et des textiles de la sous-région sur le marché régional et international
- Développer et améliorer la valorisation des produits issus de la trituration de la graine dans la sous-région

L'amélioration de la productivité au champ (Axe 1), comporte quatre objectifs opérationnels:

- Assurer et sécuriser des revenus équitables et rémunérateurs aux producteurs
- Renforcer la recherche sur le coton et favoriser les échanges entre les centres de recherche nationaux
- Faciliter l'accès aux intrants de qualité, à un prix compétitif et dans les délais
- Renforcer les capacités des producteurs et de leurs organisations

#### **2.4. Présentation du programme d'activités pour l'année 2015.**

Le programme d'activités 2015 du projet est en cours d'élaboration. Les actions prioritaires de l'année ont été présentées :

- Evaluation des effets de formation au Burkina Faso, Mali, Sénégal
- Elaboration de la stratégie d'extension de la GIPD
- Renforcement de la collaboration avec la recherche
- Formation des facilitateurs (agents des sociétés cotonnières et des OPC)
- Formation des producteurs à travers les champs écoles des producteurs
- Appui à l'AProCA pour la mise en œuvre de son projet sur la diffusion de la GIPD
- Communication

#### **2.5. Expérience du Sénégal en matière de formation des facilitateurs et de conduite des CEP**

Le processus de formation des facilitateurs a été présenté. Il a comporté les étapes suivantes :

**Etape 1** : L'organisation d'un atelier de 2 jours entre les Maîtres-formateurs et la coordination GIPD pour établissement d'un plan de formation axé sur:

- a. Identification des zones de formation
- b. Définition de la période de formation
- c. Composition des binômes de formateurs

- d. Définition du type de Formation des Facilitateurs (FdF)
- e. Définition des cibles potentielles à avoir comme apprenants au niveau FdF

**Etape 2** : L'Information et la sensibilisation réalisée en partenariat avec la SODEFITEX et la FNPC

**Etape 3** : La validation des TDR globaux de la formation

Pour ce qui concerne la phase d'animation et de formation proprement dite, des TDR sont élaborés et partagés avec les maîtres-formateurs avant chaque séance. Ensuite, des séances de briefing et de débriefing autour des TDR avant et après chaque session. Enfin, l'animation des sessions est faite par des binômes de maître formateurs. Une précision lors de la présentation a permis de noter que l'animation est basée sur une démarche participative avec une approche andragogique ayant pour support la langue du terroir (Pulaar).

## **2.6. Présentation de l'AProCA sur les défis pour les producteurs et la contribution au GIPD.**

L'AProCA est une association créée en décembre 2004, à Cotonou, avec quinze pays-membres à ce jour qui sont: le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Zambie et l'Ouganda. Le siège de l'Association (Secrétariat permanent) est basé à Bamako au Mali.

La vision de l'AProCA est : « *Des producteurs de coton africains vivant décemment d'une production cotonnière compétitive et durable, regroupés au sein des organisations nationales et régionales bien gérées et assurent efficacement la défense de leurs intérêts au niveau national, régional et international* ».

Les principales missions de l'AProCA sont :

- Etre présente, défendre les positions et porter les propositions des producteurs africains, dans les instances régionales et internationales où la question du coton est discutée,
- Accompagner les plateformes dans leur représentativité et le renforcement des capacités des responsables pour l'exercice de représentation et de défense des intérêts des producteurs,
- Appuyer les plateformes à influencer les réformes des filières cotonnières afin de prendre en compte l'intérêt des producteurs,
- Suivre, capitaliser et diffuser les expériences et les informations pertinentes entre les membres, à travers un système fonctionnel de circulation de l'information.

Au vu des multiples défis auxquels sont confrontées les filières cotonnières, AProCA est convaincue que la GIPD constitue une approche et des technologies pouvant contribuer à l'amélioration de la productivité et de la qualité du coton africain et à l'amélioration des revenus des producteurs. Ainsi, elle a sollicité et a obtenu un financement de l'Unité de Gestion du Programme de Consolidation du Cadre de Partenariat UE-Afrique sur le coton.

Le projet est intitulé : « *Projet de Diffusion de la gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)* ». Il sera mis en œuvre dans six pays membres de l'AProCA (Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Togo, Tchad).

## **2.7. Présentation des partenaires de la recherche**

### **➤ Présentation du CIRAD**

La présentation a souligné :

- la nécessité de repenser la gestion des ravageurs des cultures

- la multiplicité des approches permettant de réduire l'usage des pesticides (seuil d'intervention – lutte biologique – lutte biotechnique – contrôle cultural – contrôle génétique – lutte autocide)

Aussi l'exposé, a relevé la nécessité de raisonner la lutte contre ravageurs du cotonnier à l'échelle du système en considérant :

- la dimension de l'écosystème, focalisant sur les interactions entre les espèces pour mieux utiliser les services de régulations;
- l'échelle du paysage fonctionnel, en plus de celle de la parcelle
- le socio-écosystème à travers le savoir des acteurs et leur logique d'action.

#### ➤ **Présentation du PR-PICA**

Le programme régional de protection intégrée du cotonnier, né des cendres du PR-PRAO en 2005 à Dakar, regroupe six pays à savoir : le Benin, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo.

C'est un programme à caractère scientifique et technique ouvert à tous les pays d'Afrique producteurs de coton qui en feraient la demande. Son objectif est de contribuer à la pérennisation de la production cotonnière dans les pays membres.

Le programme a élaboré cinq projets fédérateurs en quête de financement. Il a reçu en 2013 l'appui de l'UEMOA pour assumer une conférence scientifique sur la lutte intégrée des ravageurs. Il a également bénéficié au niveau de la CORAF d'un financement sur le projet GIR-COT.

Le processus est en cours pour la signature d'un protocole d'accord entre la FAO et PR-PICA pour la conduite d'une étude : « l'état des lieux des tests et résultats de recherche sur la lutte intégrée et les alternatives aux pesticides chimiques dans la lutte contre les ravageurs et maladies du cotonnier ».

### III- RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

#### 3.1. Résolutions

Les participants

1. Prennent acte des efforts fournis par la FAO dans la mise en œuvre des recommandations de l'atelier de Ouagadougou (avril 2014) notamment le renforcement de la collaboration entre le projet et les sociétés cotonnières, les organisations des producteurs de coton, les structures de recherches
2. notent une amélioration du système suivi-évaluation du projet toute chose ayant contribué à l'atteinte de résultats satisfaisants au cours de l'année 2014 ;
3. approuvent les actions prioritaires du projet pour l'année 2015

#### 3.2. Recommandations

Vu l'engouement des acteurs de la filière cotonnière pour l'approche de formation participative en gestion intégrée de la production et des déprédateurs à travers les champs écoles paysans (GIPD/CEP), les participants recommandent à :

1. **Union Européenne** : financer une autre phase du projet « promotion des bonnes pratiques agricoles » qui impliquera aussi les pays de l'Afrique Centrale ;
2. **UEMOA, CEEAC et COMESA**: accompagner le dispositif de diffusion de la GIPD en cours dans les sous-régions
3. **Coordination du projet**: finaliser la stratégie d'extension de l'approche GIPD/CEP et la mettre en œuvre ;
4. **Coordination du projet** : étendre la collaboration avec la recherche en impliquant aussi bien les structures régionales que nationales ;
5. **Coordination du projet** : faciliter l'accès aux équipements et intrants agricoles pour une meilleure application des bonnes pratiques ;
6. **Coordination du projet** : Prendre des dispositions nécessaires pour le démarrage à temps des activités

## IV. ANNEXES

### 4.1. Programme de la réunion

HORAIRES	ACTIVITES	RESPONSABLE
<b>PREMIER JOUR</b>		
09 h 30 – 10 h 00	<b>Cérémonie d'ouverture</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mot de bienvenue FAO-Sénégal</li> <li>• Allocution de la Délégation de l'UE au Sénégal</li> <li>• Discours d'ouverture Ministère de l'Agriculture / Sénégal</li> </ul>	Makhfousse SARR
10 h 00 – 10 h 30	<b>Pause café</b>	Madjiguène NGOM
10 h 30 – 13 h 00	<b>Présentations des résultats 2014 et discussions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régional</li> <li>• Burkina Faso</li> <li>• Mali</li> <li>• Sénégal</li> <li>• Tanzanie</li> <li>• Zambie</li> </ul>	Coordonnateurs nationaux
13 h 00 – 14 h 30	<b>Pause déjeuner</b>	Madjiguène NGOM
14 h 30 – 16 h 00	<b>Bilan recommandations de Ouagadougou, avril 2014</b> Renforcement du système de suivi-évaluation du projet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi opérationnel</li> <li>• Evaluation interne des effets de la formation</li> </ul>	Tikô HEMA
16 h 00 – 16 h 15	<b>Pause café</b>	Madjiguène NGOM
16 h 15 – 17 h 30	<b>Bilan recommandations de Ouagadougou, avril 2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratégie d'extension de la GIPD</li> <li>• Renforcement de la collaboration avec la recherche</li> </ul>	Tikô HEMA Boubacar SOUMARE Mamoutou TOGOLA
<b>DEUXIEME JOUR</b>		
09 H 00 – 10 h 00	<b>Présentation des stratégies régionales et des activités des Points Focaux Régionaux coton</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UEMOA</li> <li>• CEEAC</li> </ul>	Donatien K. ZOLA Oumarou BALARABE
10 H 00 – 10 h 30	<b>Présentation du programme d'activités 2015</b>	Tikô HEMA
10 h 30 – 11 h 00	<b>Pause café</b>	Madjiguène NGOM
11 h 00 – 11 h 30	<b>Expérience du Sénégal en matière de formation des facilitateurs (FdF) et de conduite des champs écoles des producteurs (CEP)</b>	Makhfousse SARR Maîtres formateurs du Sénégal
11 h 30 – 12 h 00	<b>Présentation de l'APROCA – défis pour les producteurs et contribution de la GIPD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AProCA</li> </ul>	Youssouf D. SIDIBE
12 h 00 – 13 h 00	<b>Présentation des partenaires de la recherche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRPICA</li> <li>• CIRAD</li> </ul>	Agbélénko ADJANOR Thierry BREVAULT
13 h 00 – 14 h 30	<b>Pause déjeuner</b>	Madjiguène NGOM
14 h 30 – 15 h 00	<b>Lecture du rapport de la réunion</b>	Rapporteurs
15 h 00 – 15 h 30	<b>Cérémonie de clôture</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mot de remerciement FAO-Sénégal</li> <li>• Mot de clôture Ministère de l'Agriculture / Sénégal</li> </ul>	Makhfousse SARR
15 h 30	<b>Café et pâtisseries de clôture</b>	Madjiguène NGOM

## 4.2. Liste des participants

N°	Prénom et noms	Structure	Fonction	Adresse
01	Tikô HEMA	FAO/GIPD-Burkina Faso	Assistant suivi-évaluation et formation	tiko.hema@fao.org
02	Maxime SAWADOGO	UNPCB/ Burkina Faso	Responsable technique	xamwas@yahoo.fr
03	Gabriel N'DO	SOFITEX/ Burkina Faso	Chef section formation	ndo.gabriel@sofitex.bf
04	Idrissa SEMDE	FASO COTON/ Burkina Faso	Chef de zone	semde_idriss@yahoo.fr
05	Amadou ZOMA	SOCOMA/ Burkina Faso	CSDDF	zomaamadou@yahoo.fr
06	Omer HEMA	INERA/ Burkina Faso	Entomologiste	omerhema@yahoo.fr
07	Donatien Kuèci ZOLA	UEMOA	Point Focal Régional Cos-coton	dzola@uemoa.int
08	Mohamed SOUMARE	FAO/GIPD-Mali	Coordonnateur	mohamed.soumare@fao.org
09	Amedé KAMATE	FAO/ GIPD-Mali	Assistant technique	sabere23@yahoo.fr
10	Adama CISSE	CMDT/ Mali	Conseiller technique agricole	adamacisse@cmdt.ml
11	Tiéman DEMBELE	CMDT Sud-Est/Mali	Chef service production agricole	tiemancmdt8@gmail.com
12	Boubacar SOUMARE	CMDT Centre/ Mali	Maître formateur	boubacars06@yahoo.fr
13	Samakoun KEITA	CMDT Ouest/ Mali	Chef division production agricole et conseils	samakounkeita@yahoo.fr
14	Lassana SANGARE	CMDT Est/ Mali	Formateur	lassanasangare88@gmail.com
15	Tidiani KONE	OHVN/ Mali	Maître formateur	tmorikone60@yahoo.fr
16	Yahaya KANE	APCAM/ Mali	Responsable Etudes, Statistiques et Bases de données	sidiyaya59@yahoo.fr
17	Mamoutou TOGOLA	IER/ Mali	Entomologiste	togola.mamoutou@yahoo.fr
18	Lwisya SILWIMBA	Cotton Development Trust / Zambia	Chercheur	chilala28@gmail.com or Lsilwimba@yahoo.com
19	Dafulin KAONGA	Cotton Board of Zambia	Executive Secretary	dafulink@cottonboardzambia.com
20	Bourne CHOOKA	Zambia Cotton Ginning Association	Executive Secretary	bchooka@yahoo.com
21	Joseph NKOLE	Cotton Association of Zambia	National coordinator	josephnkole@cotton.org.zm or caz@zamtel.zm
22	Agbéléko ADJANOR	PR-PICA	Président	syladj@yahoo.fr
23	Oumarou BALARABE	CEEAC	Point Focal Régional Coton	obalarabe@yahoo.fr
24	Ayoba FAYE	Sénégal	Maître formateur	ayuuba.anta@yahoo.fr
25	Barka DIENG	Sénégal	Maître formateur	barka.dieng@gmail.com
26	Abdoulaye MBALLO	Sénégal	Directeur Radio Baamtare	mballo1977@gmail.com
27	Makhfousse SARR	FAO/GIPD	Coordonnateur	makhfousse.sarr@fao.org
28	Oumar KHOUMA	SODEFITEX/ Sénégal	Directeur Agro-industriel	oumar.khouma@sodefitex.sn
29	Djibril BADIANE	ISRA/ Sénégal	Entomologiste	djibril.badiane@isra.sn
30	Matar DIONE	Sénégal	Maître formateur	mdione589@gmail.com
31	Abdourahmane THIAM	FNPC/ Sénégal	Directeur Exécutif	athiam@gmail.com
32	Ismaël MBENGUE	Sénégal	Maître formateur	maislai@gmail.com
33	Suzanne PHILLIPS	FAO/GIPD-Romme	Consultante	suzanne.phillips@fao.org
34	Moussa SABALY	AProCA	Président	sabmoussa@yahoo.fr
35	Youssef Djimé SIDIBE	AProCA	Secrétaire Exécutif	sp@aproca.net